

Tirsdag 23. september

Tema 1: Byggeriets planlægning

Gruppe A + B: Planlægningsfasen: fra ide/behov til beslutning

- Er finanslov- og planprocessen tilstrækkelig gennemskuelig og informativ for byggeriets parter?
- Hvordan kan man sikre geografisk planlægning af byggeri i forhold til kapacitet hos leverandørerne / markedet? – Overvej eventuelt:
 - Hvordan sikres det, at bygherre og brugere bliver en del af planlægningsprocessen?
- Hvordan opnås en homogen frigivelse af projekter over året i forhold til en optimeret udnyttelse af kalender- og finansår?

Gruppe C + D: Projekterings- og udbudsfasen: fra projektering og udbud til kontrakt

- Beskriv den optimale projekteringsproces – overvej:
 - Hvor langt er vi fra dette i dag?
 - Eventuelt, er kvalitetssikringsprocessen i projekteringen optimalt? (bl.a. inddragelse af erfaringer og viden, tvivlsspørgsmål fra andre projekteringer)
- Beskriv den optimale udbudsproces – overvej:
 - Hvor langt er vi fra dette i dag?
 - Hvordan?
- Er der "flaskehalse" i processen fra projektering starter til udbud er gennemført?
 - Hvis ja – hvilke?

Konference 23.-24. september 2014 i Nuuk: "Vejen til det gode byggeri"

Opgaver til arbejdsgrupperne

Onsdag 24. september

Tema 2: Udførelsesfasen: fra kontraktsskrivning til aflevering

Gruppe A + B: Byggeprocessen

- Anlægssæsonen er vigtigt for både pris og kvalitet. Hvad er den optimale anlægssæson, og hvilke arbejdsopgaver/ -typer, kan udføres på hvilke tidspunkter i kalenderåret, uden at det påvirker kvaliteten?
- Er der mulighed at vi opnår en højere produktivitet i byggeriets processer?
 - I givet fald – hvordan?
- Hvad skal der til for at få samarbejdet til at glide nemmere på tværs af fag, virksomheder, rådgiver og bygherre, når byggeriet er startet?
- Bør der etableres en "positiv"-liste over byggematerialer?
 - I givet fald, hvilke byggematerialer?

Gruppe C + D: Afleveringen

- Hvad skal der grundlæggende til for at der kan ske en aflevering uden væsentlige fejl og mangler? Og:
 - Hvordan sikrer man, at driften af bygningen efterfølgende bliver så god som muligt?
- Hvordan sikrer vi os, at huset 'performer' som forventet – at brugerne ikke får overraskelser i form af fejl og mangler – at teknik og funktion 'spiller' fra dag et?
- Hvordan sikres en god videns opsamling fra den enkelte byggesag til den næste? – Overvej eventuelt:
 - Skal den første driftsperiode indgå i entreprenørleverancen?