

Gruppe A, dag 2

Planche 1:

- Finanslov – efterår
- Program – projektering 6-12 mdr. udbud
- Opstart: optimalt maj
- Sommer: jord + beton (evt. ekskl. sprængning)
- Renovering – hele året

Planche 2:

Højere produktivitet

- Arbejdsledelse
- Logistik
- Arbejdsmiljø
- Jævn beskæftigelse

Planche 3:

Samarbejde

- Tid til processer rettidig igangsætning
- Arbejdstidsplan
- Fremme gennemgang og granskning

Planche 4:

Positiv liste

- BYG-ERFA
- Egnede materialer til kritiske områder i byggeri[et]