

Gruppe C, dag 1

Planche 1:

Optimal projekteringsproces

- Koordinerede sektorplaner, også m kommunerne
- Velgennemarbejdet byggeprogram
- Bedre samarbejde mellem bygherre/rådgiver
- Nødvendig tid til projektering
- Langtidsplanlægning, afbalanceret
- Større spredning af opgaver [over sæsonen]
- Standardisering af udbudsmaterialet (tekn. + jur.)
- Bedre projekteringsledelse
- Evt. karaktergivning/ evaluering af udbudsdok.
- Kan være sundt at andre [ud]fører KS
- Bedre KS af projekterne
- Detailprojektering ønskes; ej funktionsudbud
- Ikke afvige ABR 89

Planche 2:

Udbudsprocessen

- Standardisere udbudsmaterialet
- Ikke afvige fra AP 95/ ABT 93
- Nødvendig tid til tilbudsafgivelsen
- Husk [tid til]myndighedsbehandling:
 - nyt kommuneplantillæg
 - arealtildeling
 - byggetilladelse
- Husk andre interessenter (TELE, Nukissiorfiit, kommuner osv.)
- Husk at vælge den rette udbudsform, der er afstemt lokale forhold
- Husk at nogle fagområder kun kan udføres om sommeren (f.eks. udvendigt malerarbejde)

Planche 3:

Flaskehalse

- Myndighedsbehandling
- Rådgivernes kapacitet
- Bygherrens kapacitet
- De bevilgende myndigheder
- Især hvis tidsplanen er presset
- Mange opgaver på én gang
- Politisk pres om at færdiggøre projekter udenfor normal projekteringstidsplan