

Gruppe D, dag 2

Planche 1:

Aflevering

- Tidsplaner skal være realistiske
- Længere/ opdelte afleveringer
- Entreprenørens egenkontrol forstærkes (billeddoku) – aflevering ≠ KS
- Tilsyn (fag) hjælper og billiggør for alle
- Kysten/ bygder fjerntilsyn
- Foreløbig aflevering/ sluttilsyn
- Bedre dialog/ kommunikation

Planche 2:

Performance

- Gode erfa med commissioning v/ specialister
- Brugere (prof.) inddrages i sidste dele af udførelsen (byggemøder)
- Projekterende aktive i aflevering og idriftsættelse (+ 1- og 5-års eftersyn)
- 1. driftsperiode = entreprenør-leverance ok! (mhp. oplæring af driftspersonale)

Planche 3:

Erfa-opsamling

- Fastholde personale – mindske gennemtræk
- Føl-ordninger
- Bygherrekrav: projekterende skal inddrages i tilsyn og problemløsning
- BYG-ERFA ansvarspådragende!